

## 入札・契約の内容

	所 属	教育委員会事務局教育総務課
	入札・契約番号	49
工事の名称	上小鴨小学校災害復旧工事	
工事の場所	倉吉市 福山	
工事の概要	建築一般工事	
工期	平成29年8月31日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	1,830,600円(税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成29年6月26日(月) 午前 9時15分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
井戸垣産業(株)	辞退		
(有)紙谷建設	1,695,000		
(株)新喜建工	辞退		
(有)竹田工業	1,600,000	落札	
(株)豊田ガラス建材	1,900,000		
(有)中野塗装工業	辞退		
(株)MASUDA	1,870,000		
(有)モリサキ	辞退		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市広栄町940番地8
		氏名・名称	(有)竹田工業 代表取締役 竹田安夫
	請負金額	1,728,000 円 (税込み)	
	工期	～ 平成29年8月31日	

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	1,938,600 円 (税込み)
	変更工期	平成29年6月29日 ～ 平成29年8月31日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・施工前の現地確認において新たに見つかったクラック補修を追加するもの。</li> <li>・校舎、屋内運動場の内外壁クラック補修について、エポキシ樹脂の注入を手動式から機械式へ工法変更し工期の短縮を図る。</li> <li>・EP塗りを全面塗装から細物塗装へ変更。</li> </ul> <p>上記による増額変更。</p>