

入札・契約の内容

	所 属	企画産業部農林課
	入札・契約番号	6
工事の名称	平成29年度 大立地区単県斜面崩壊復旧工事	
工事の場所	倉吉市 大立	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成30年9月28日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	19,279,080円 (税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成30年4月16日(月) 午前 9時05分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(株)井中組	17,820,000		
打吹建設(株)	17,851,000		
(株)クラエー	17,780,000		
(株)重道組	17,800,000		
(有)長石建設	17,850,000		
福井土建(株)	17,700,000	落札	
(有)若建設工業	17,800,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市西倉吉町17
		氏名・名称	福井土建(株) 代表取締役 福井重秋
	請負金額	19,116,000 円 (税込み)	
	工期	平成30年4月18日 ~ 平成30年9月28日	

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	平成30年4月18日 ~ 平成30年10月31日
	変更理由	掘削作業中の崩土対応及び、建設発生土搬出のための土質改良及び受入時期の調整のため、約1か月の工期延期をするもの。
変更契約内容(第2回)	変更請負金額	19,027,440 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	1)建設発生土の運搬及び処分において、市内の他工事に流用したため、運搬費及び処分費を減額変更するもの。 2)その他の異同は、現地再調査による。