

入札・契約の内容

	所 属	企画産業部農林課
	入札・契約番号	123
工事の名称	平成30年災 農地・農業用施設災害復旧工事（110）	
工事の場所	倉吉市 河来見	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成31年3月31日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	11,583,000円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成31年3月4日（月）	午後1時50分	
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
㈱アオキ建設	10,700,000		
石亀芳樹園	10,725,000		
岩本建設(有)	10,700,000		
㈱小鴨	10,725,000		
奥田建設(有)	辞退		
(有)河崎組	10,725,000		
(有)河野建設	10,650,000	落札	
水谷工業(有)	辞退		
大和設備倉吉(株)	10,725,000		
東亜土木(有)	10,680,000		
(有)中江組	10,722,000		
(有)藤原工務店	10,710,000		
(有)松井組	10,725,000		
(有)向井組	10,725,000		
㈱吉村興産	10,725,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市福守町93-20	
		氏名・名称	(有)河野建設 代表取締役 河野達也	
	請負金額		11,502,000 円（税込み）	
	工期		平成31年3月9日 ～ 平成31年3月31日	

変更契約内容（第1回）	変更請負金額	変更なし
	変更工期	平成31年3月9日 ～ 平成31年7月5日
	変更理由	仮設計画（資材置場・工事用道路）について、工事着手前の地元調整に不測の日数を要したため。