

入札・契約の内容

| | | |
|-----------|---------------------|--------|
| | 所 属 | 建設部建設課 |
| | 入札・契約番号 | 125 |
| 工事の名称 | 平成29年度 市道維持業務（後期） | |
| 工事の場所 | 倉吉市 内全域 | |
| 工事の概要 | 土木一般工事 | |
| 工期 | 平成30年3月28日まで | |
| 契約の方法 | 指名競争入札 | |
| 予定価格 | 5,271,480円（税込み） | |
| 指名業者の選定理由 | 倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。 | |

| | | | |
|-------------------------------------------|------------------------|----|--|
| 入札日時 | 平成29年12月4日（月） 午前 9時00分 | | |
| 入札者（商号・名称） | 第1回入札金額（円） | 備考 | |
| 寿土木㈱ | 4,880,000 | | |
| (有)谷本工業 | 4,875,000 | | |
| 中海工業㈱ | 4,881,000 | | |
| 東伯建設㈱ | 4,870,000 | 落札 | |
| (有)長谷川商店 | 4,881,000 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。 | | | |

| | | | |
|--------|-----|-------|--------------------------|
| 当初契約内容 | | 住 所 | 倉吉市三江168 |
| | 相手方 | 氏名・名称 | 東伯建設㈱ 代表取締役 山脇優 |
| | | 請負金額 | 5,259,600 円（税込み） |
| | | 工期 | 平成29年12月27日 ～ 平成30年3月28日 |

| | | |
|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 変更契約内容(第1回) | 変更請負金額 | 6,083,640 円（税込み） |
| | 変更工期 | 変更なし |
| | 変更理由 | <p>道路陥没補修工及び道路維持修繕工について、緊急対応を要する箇所が増えたことにより増額変更するもの。</p> <p>道路陥没補修工 10箇所 → 24箇所 道路維持修繕工 25箇所 → 44箇所</p> |