

入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	110
工事の名称	市道岡棕波線外道路災害復旧工事（30災第607号、608号、第609号）	
工事の場所	倉吉市 棕波外	
工事の概要	土木一般工事	
工期	令和元年8月30日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	13,303,440円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成31年2月18日(月)	午後3時30分	
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
(株)アオキ建設	12,200,000		
(有)大田金松園	辞退		
奥田建設(有)	12,000,000	落札	
(有)河崎組	12,200,000		
水谷工業(有)	辞退		
東亜土木(有)	12,100,000		
(有)向井組	12,318,000		
(株)吉村興産	12,300,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市秋喜90番地
		氏名・名称	奥田建設(有) 代表取締役 奥田亮介
	請負金額		12,960,000 円（税込み）
	工期		平成31年2月20日～令和元年8月30日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	12,611,160 円（税込み）
	変更工期	変更なし
	変更理由	1.ブロック積み工について、現地盤の状況によりブロック積みの割り付け等を変更したものによる減額。 2.その他の数量の異同は、現地再調査の結果による。