

入札・契約の内容

		所 属	倉吉市水道局工務課
		入札・契約番号	水-25
工事の名称	県道倉吉環状線舗装復旧工事		
工事の場所	倉吉市国分寺		
工事の概要	アスファルト舗装工事		
工期	令和2年3月25日まで		
契約の方法	指名競争入札		
予定価格	6,264,500円(税込み)		
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札日時	令和元年12月17日(火)午前9時10分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(株)井中組	5,650,000		
打吹建設(株)	辞 退		
(有)河野建設	5,695,000		
(株)重道組	5,560,000	落 札	
(有)長石建設	5,650,000		
福井土建(株)	5,695,000		
上記金額は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。			
当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市秋喜183番地1
		氏名・名称	(株)重道組 代表取締役 重道利恵子
		請負金額	6,116,000円(税込み)
		工期	令和元年12月18日～令和2年3月25日
変更契約内容(第一回)	変更請負金額	6,202,900円(税込み)	
	変更工期	令和元年12月18日～令和2年3月25日	
	変更理由	既存のアスファルト舗装厚を10cmと想定していたが、舗装を剥ぎ取りしたところ、部分的に20cm程度の舗装厚が確認されたため、舗装切断工及びAs殻処分費の増額変更。	