

入札・契約の内容

	所 属	企画産業部農林課
	入札・契約番号	121
工事の名称	平成30年災 林道円谷広瀬 2号線災害復旧工事その1 (7月豪雨・台風24号)	
工事の場所	倉吉市 円谷町地内	
工事の概要	法面一般工事	
工期	平成31年3月31日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	36,248,040円 (税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成31年3月4日(月) 午後1時40分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(株)井中組	33,480,000		
(有)河本建設	33,563,000		
KISHIDA総業(株)	33,563,000		
(有)谷本工業	33,563,000		
(有)中江組	33,550,000		
福井土建(株)	33,400,000	落札	
(有)若建設工業	33,563,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市西倉吉町17
		氏名・名称	福井土建(株) 代表取締役 福井重秋
		請負金額	36,072,000円 (税込み)
		工期	平成31年3月5日 ~ 平成31年3月31日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	平成31年3月5日 ~ 平成31年9月30日
	変更理由	本工事を施工するにあたり、資材置場、土砂仮置場、重機廻し場等の工事用用地の確保に不測の日数を要したことにより、工期内完成が困難となった。

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	35,413,200円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	1号箇所(7月豪雨)および、1号箇所(台風24号)の建設発生土について、当初設計では民間残土受入地に運搬・処分としていたが、県発注工事に流用したことによる減額変更をするもの。