

入札・契約の内容

		所 属	倉吉市水道局工務課
		入札・契約番号	水-21
工事の名称	生竹配水塔災害復旧工事（配水設備・管路）（平成28年災害）		
工事の場所	倉吉市鴨河内		
工事の概要	水道施設工事		
工期	平成29年8月18日まで		
契約の方法	指名競争入札		
予定価格	10,292,400円（税込み）		
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札日時	平成29年3月1日（水）		午前9時00分
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
(株)空研	9,380,000	落札	
(株)クラエー	9,480,000		
大和設備倉吉(株)	9,450,000		
中海工業(株)	9,450,000		
早田設備(株)	9,500,000		
(株)バクト総業	9,470,000		
上記金額は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			
当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市広栄町931番地2
		氏名・名称	(株)空研 代表取締役 津村賢哉
		請負金額	10,130,400円（税込み）
		工期	平成29年3月6日～平成29年8月18日
変更契約内容（第一回）	変更請負金額	11,022,480円（税込み）	
	変更工期	平成29年3月6日～平成29年8月18日	
	変更理由	1. 試掘により横断溝が本管布設深H=700に複数存在したため、H=1400へ変更したことによる増額。 2. 市道横断部において、舗装復旧幅を1.15mから3.8mに変更するよう、道路管理者から指示があったことによる増額。	