

入札・契約の内容

	所 属	教育委員会事務局教育総務課
	入札・契約番号	67
工事の名称	中学校空調設備整備工事（1工区）	
工事の場所	倉吉市 宮川町2丁目外	
工事の概要	管工事又は電気工事	
工期	令和2年3月19日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	99,550,000円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和元年10月7日	午前9時15分	
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
岡田電工(株)倉吉営業所	90,000,000		
(株)吉備総合電設倉吉営業所	辞退		
大和設備倉吉(株)	89,200,000		
中海工業(株)	89,100,000	落札	
(株)中電工倉吉営業所	辞退		
早田設備(株)	辞退		
(有)山崎商会	90,300,000		

上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市福庭町一丁目55番地
		氏名・名称	中海工業(株) 代表取締役 村上啓文
	請負金額	98,010,000 円（税込み）	
	工期	令和元年10月9日～令和2年3月19日	

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	98,692,000 円（税込み）
	変更工期	変更なし
	変更理由	<p>(東中学校・西中学校)工期短縮をはかるため、外装材の仕様の変更。スリムダクトPDからスリムダクトSDへ変更。</p> <p>(東中学校)十分な勾配を確保する事ができなかったため、理科室1,2の配管経路について、ドレンアップメカを設置する。</p> <p>(西中学校)配管をまとめることで、効率が良いと判断したため、青空教室1,2の配管経路を変更。配管経路を一つにまとめる。</p> <p>(西中学校)安全ネットを取り外さなければ、施工が困難なため、安全ネットの撤去、再取付の追加。</p> <p>(西中学校)生徒の利用状況を考慮する必要があったため、第二理科室の室外機の位置を変更。</p>