

入札・契約の内容

	所 属	建設部下水道課
	入札・契約番号	128
工事の名称	西倉吉第4雨水幹線災害復旧工事(28災第120号)	
工事の場所	倉吉市 秋喜	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成30年3月16日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	2,587,680円(税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成29年12月18日(月) 午前 9時45分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(有)あきやま総業	2,600,000		
大島土建工業(資)	辞退		
寿土木(株)	失格	入札心得第3条第3号による	
大輝建設(有)	2,376,000	落札	
(有)谷本工業	辞退		
中海工業(株)	辞退		
東伯建設(株)	2,450,000		
(有)長谷川商店	辞退		
(有)増井建設	辞退		
(有)松山組	辞退		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市穴窪247-3	
		氏名・名称	大輝建設(有) 代表取締役 大嶋幸晴	
	請負金額		2,566,080 円 (税込み)	
	工期		平成29年12月22日 ~ 平成30年3月16日	

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	2,316,600 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	当初、埋戻土を購入土としていたが、掘削土が砂質土で埋戻に流用できる土質だったことから、購入土(37m ³)、残土処分(42m ³)を廃止にしたことによる減額。