

入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	業務番号	18
業務の名称	平成30年度 市道大谷大谷茶屋線歩道整備測量設計業務	
履行場所	倉吉市 不入岡	
業務の概要	土木関係建設コンサルタント業務	
履行期間	平成30年12月28日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	1,958,040円（税込み）	
選定理由	倉吉市測量等業務指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成30年6月4日（月） 午前 9時25分		
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
鵬技術コンサルタント(株)	1,750,000		
(有)サン技術コンサルタント	1,750,000		
(株)ジーアイシー	1,770,000		
椿コンサルタント(株)	1,720,000	落札	
(株)どうそう企画	1,750,000		
西谷技術コンサルタント(株)	1,750,000		
上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市丸山町479-9
		氏名・名称	椿コンサルタント(株) 代表取締役 椿逸弘
	契約金額	1,857,600 円（税込み）	
	履行期間	平成30年6月5日～平成30年12月28日	

変更契約内容(第1回)	変更契約金額	変更なし
	変更履行期間	平成30年6月5日～平成31年2月28日
	変更理由	平成30年台風24号による被災対応により業務の進捗に遅れが生じ、履行期間内に完成が困難になったため、履行期間を延長するもの。
変更契約内容(第2回)	変更契約金額	2,037,960 円（税込み）
	変更履行期間	変更なし
	変更理由	歩道整備計画において、県道との接続部の検討をしたことにより設計延長が増えたことによる増額。 変更前) L=0.15Km 変更後) L=0.17km