

入札・契約の内容

	所 属	企画産業部農林課
	入札・契約番号	98
工事の名称	令和元年度 上古川地区水路改修工事	
工事の場所	倉吉市 上古川	
工事の概要	土木一般工事	
工期	令和2年3月24日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	1,996,500円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和元年12月23日 午前9時25分		
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
(有)あきやま総業	1,700,000		
大島土建工業（資）	辞退		
(同)小原組	辞退		
KISHIDA総業(株)	1,679,000		
(有)さわにし	1,815,000		
(株)新喜建工	辞退		
大輝建設(有)	1,670,000	落札	
中央(株)	辞退		
ハレル(株)	辞退		
(有)増井建設	1,815,000		
(有)松山組	1,800,000		
吉村産業(株)	辞退		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市穴窪247-3
		氏名・名称	大輝建設(有) 代表取締役 大島幸晴
	請負金額		1,837,000 円（税込み）
	工期		令和元年12月24日～令和2年3月24日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	2,387,000 円（税込み）
	変更工期	変更なし
	変更理由	工事着手前の段階確認時にNo.5～No.6でも水路及び石積部に破損箇所が確認されたため、施工延長をL=94mからL=119.5mとし増額変更する。