

入札・契約の内容

	所 属	建設部下水道課
	入札・契約番号	123
工事の名称	倉吉第1処理分区災害復旧工事(28災第114号)	
工事の場所	倉吉市 見日町外	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成29年3月31日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	10,828,080円(税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成29年3月13日(月) 午後 1時30分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(有)大田金松園	10,026,000		
(株)小鴨	10,000,000		
(有)河本建設	10,026,000		
(有)北窓組	10,026,000		
倉吉環境事業(有)	9,950,000	落札	
(有)中江組	10,026,000		
(有)松井組	辞退		
(株)吉村興産	10,040,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市金森町19番地の1
		氏名・名称	倉吉環境事業(有) 代表取締役 大川和彦
	請負金額	10,746,000 円 (税込み)	
	工期	平成29年3月17日 ~ 平成29年3月31日	

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	平成29年3月17日 ~ 平成29年7月28日
	変更理由	鳥取県中部地震に係る災害復旧工事が他の自治体でも発注され、止水工法に携わる専門技術者が不足しており、工期内の施工が困難なことによる工期延長。

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	14,644,800 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	工事着手前にマンホール内を確認したところ、査定時の調査以降の地震による影響と思われる被害(マンホール継目及び管口からの侵入水)が確認されたことから、Y字管工法を追加したことによる増額変更。