

## 入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	業務番号	61
業務の名称	平成28年度 市道上余戸中央線道路詳細設計業務	
履行場所	倉吉市 上余戸	
業務の概要	土木関係建設コンサルタント業務	
履行期間	平成29年2月28日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	3,697,920円（税込み）	
選定理由	倉吉市測量等業務指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成28年9月12日（月） 午前 9時20分		
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
鵬技術コンサルタント(株)	3,250,000	落札	
(株)ジーアイシー	3,375,000		
椿コンサルタント(株)	3,330,000		
(株)どうそう企画	3,350,000		
西谷技術コンサルタント(株)	3,320,000		
上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市福庭町2丁目160番地
		氏名・名称	鵬技術コンサルタント(株) 代表取締役 岩山克己
	契約金額		3,510,000 円（税込み）
	履行期間		平成28年9月13日 ～ 平成29年2月28日

変更契約内容(第1回)	変更契約金額	2,702,160 円（税込み）
	変更履行期間	～ 平成29年3月15日
	変更理由	<p>1. 当初、堤防の道路拡幅に伴い大型ブロック積みを見込んでいたが、県との協議及び比較検討を行った結果、盛土での拡幅に決定となったため、大型ブロック積みによる詳細設計が不要となったことによる減額。</p> <p>2. 平成28年10月21日に発生した鳥取県中部地震による地震被害の対応を行ったため、本業務完了期間の履行ができなくなったことによる履行期間の延長。</p>