

入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	103
工事の名称	平成29年度 市道三明寺1号線避難路整備工事	
工事の場所	倉吉市 三明寺東	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成30年3月16日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	7,225,200円(税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成29年10月10日(火) 午前 9時20分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
倉吉環境事業(有)	6,690,000		
中海工業(株)	6,690,000		
東伯建設(株)	6,680,000	落札	
(有)長谷川商店	辞退		
早田設備(株)	辞退		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市三江168
		氏名・名称	東伯建設(株) 代表取締役 山脇優
	請負金額	7,214,400 円 (税込み)	
	工期	平成29年10月13日 ~ 平成30年3月16日	

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	7,534,080 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	<p>1. 水替えの排水方法を作業時のみとしていたが、降雨時以外でも山からの下がり水が常時流れ出ているため、昼夜連続して排水を行う必要が生じた。このため、作業時のみの排水を常時排水にしたことによる増額。</p> <p>2. 歩行者または一般車両が既設開水路に転落してしまう危険性があるため、車止め(反射板付)を追加したことによる増額。 車止め(反射板付) N=1本</p>