

入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	95
工事の名称	棕波川河川災害復旧工事 (30災第565号)	
工事の場所	倉吉市 棕波	
工事の概要	土木一般工事	
工期	令和元年9月30日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	25,479,360円 (税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成31年2月4日(月) 午後1時35分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
株井中組	23,530,000		
打吹建設株	23,592,000		
株クラエー	23,540,000		
株重道組	23,580,000		
(有)長石建設	23,590,000		
福井土建株	23,500,000	落札	
(有)若建設工業	23,590,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市西倉吉町17
		氏名・名称	福井土建株 代表取締役 福井重秋
	請負金額	25,380,000 円 (税込み)	
	工期	平成31年2月5日 ~ 令和元年9月30日	

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	23,664,960 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	1. 現地再調査の結果、工事用道路の施工延長が減ったことによる減額。 2. その他の数量の異同は、現地再調査の結果による。