

## 入札・契約の内容

		所 属	倉吉市水道局工務課
		入札・契約番号	簡-01
工事の名称	尾田配水管布設工事		
工事の場所	倉吉市尾田		
工事の概要	水道施設工事		
工期	平成28年7月11日まで		
契約の方法	指名競争入札		
予定価格	3,607,200円(税込み)		
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札日時	平成28年5月11日(水) 午前9時40分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
倉吉管機工業(株)	3,330,000		
(有)ソケット	3,257,000		
タカハシ管工(株)	3,290,000		
(有)高橋設備工業所	3,300,000		
ベクトサービス(有)	3,230,000	落札	
(有)ユアー設備計画	3,240,000		
上記金額は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			
当初 契約 内容	相手方	住 所	倉吉市河北町57番地
		氏名・名称	ベクトサービス(有) 代表取締役 鈴木英一
	請負金額	3,488,400円(税込み)	
	工期	平成28年5月16日～平成28年7月11日	
変更 契約 内容 (第一回)	変更請負金額	3,738,960円(税込み)	
	変更工期	平成28年5月16日～平成28年7月11日	
	変更理由	1. 給水管布設工追加について 給水No.3の量水器移設に伴い、新たに給水管を布設する必要性があったため、給水管布設工に必要な土工費・材料費を増額変更するものである。 給水管布設 L=44m 追加	