

入札・契約の内容

	所 属	総務部関金支所
	入札・契約番号	7
工事の名称	関金総合文化センター震災補修工事	
工事の場所	倉吉市 関金町大鳥居	
工事の概要	建築一般工事	
工期	平成29年8月31日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	5,415,120円(税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成29年4月17日(月) 午前 9時35分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(株)アオキ建設	5,010,000		
(株)小鴨	5,000,000		
(有)河崎組	5,000,000		
(有)河本建設	5,014,000		
ハレル(株)	5,000,000		
福井土建(株)	4,950,000	落札	
(株)フクタニ	失格	入札心得第3条第3号による	
(有)藤原工務店	4,980,000		
(有)向井工務店	4,980,000		
(有)若建設工業	4,970,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市西倉吉町17
		氏名・名称	福井土建(株) 代表取締役 福井重秋
	請負金額		5,346,000 円 (税込み)
	工期		～ 平成29年8月31日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	平成29年4月19日 ～ 平成29年9月30日
	変更理由	<p>総合文化センター震災補修工事のうち、1階図書館の床のひび割れ補修の工事について詳細に調査を行った結果、11日間の工事日程が必要であることが判明した。</p> <p>図書館を閉館する必要があることから協議を行った結果、夏休期間中の図書館行事に支障があるので、9月に工事を行うこととした。</p> <p>また、9月の図書館行事も考慮し、9月末日まで工期を延長する。</p>