

入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	38
工事の名称	平成29年度鳥取県中部地震舗装復旧工事（6工区）	
工事の場所	倉吉市 小田外	
工事の概要	アスファルト工事	
工期	平成29年11月30日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	14,866,200円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成29年6月19日（月） 午前 9時45分		
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
（株）井中組	13,680,000	落札	
打吹建設（株）	13,765,000		
（有）河野建設	13,765,000		
（株）重道組	13,750,000		
（有）長石建設	13,760,000		
福井土建（株）	13,765,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市旭田町34番地2	
		氏名・名称	（株）井中組 代表取締役 井中紳二	
		請負金額	14,774,400 円（税込み）	
		工期	平成29年6月21日 ～ 平成29年11月30日	

変更契約内容（第1回）	変更請負金額	18,659,160 円（税込み）
	変更工期	変更なし
	変更理由	1. 着工前測量をしたところ、余震等により舗装復旧を必要とする範囲が広がっていることが確認されたことによる増額変更（A=1577㎡→A=1669㎡） 2. (21)上井清谷線について、当初は既設舗装の撤去厚を15cmで計上していたが、取壊しの際に確認したところ23cmであったため、取壊し量・運搬及び処分量が増加したことによる増額変更