

入札・契約の内容

		所 属	倉吉市水道局工務課
		入札・契約番号	水-15
工事の名称	県道木地山倉吉線舗装補修工事		
工事の場所	倉吉市大正町外		
工事の概要	アスファルト工事		
工期	平成29年12月20日まで		
契約の方法	指名競争入札		
予定価格	12,288,240円(税込み)		
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札日時	平成29年10月13日(金) 午前9時00分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(株)井中組	11,330,000		
打吹建設(株)	11,300,000	落札	
(有)河野建設	11,378,000		
(株)重道組	11,370,000		
(有)長石建設	11,350,000		
福井土建(株)	11,350,000		
上記金額は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			
当初契約内容	相手方	住所	倉吉市旭田町60-1
		氏名・名称	打吹建設(株) 代表取締役 小谷裕司
		請負金額	12,204,000円(税込み)
		工期	平成29年10月19日～平成29年12月20日
変更契約内容(第一回)	変更請負金額	12,282,840円(税込み)	
	変更工期	平成29年10月19日～平成29年12月20日	
	変更理由	隣接する事業所、警察、バス会社等と交通誘導員の配置について協議を行い、配置人数を追加したことによる増額。	