

入札・契約の内容

	所 属	教育委員会事務局教育総務課
	入札・契約番号	41
工事の名称	上灘小学校旧屋内運動場解体工事	
工事の場所	倉吉市 上灘町	
工事の概要	建築解体工事	
工期	平成28年10月20日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	19,691,640円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成28年8月1日（月） 午前 9時10分		
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
(株)アオキ建設	13,391,000		
(株)井中組	13,391,000		
(株)小嶋	13,390,000		最低制限価格未満
(有)河本建設	13,397,000		
(株)新喜建工	13,391,000		
(株)トラスト	13,737,000		
(有)長石建設	13,451,000		
福井土建(株)	13,391,000	落札（抽選）	
(有)藤原工務店	13,390,000		最低制限価格未満
(有)若建設工業	13,538,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市西倉吉町17
		氏名・名称	福井土建(株) 代表取締役 福井重秋
		請負金額	14,462,280 円（税込み）
		工期	平成28年8月2日 ～ 平成28年10月20日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	16,763,760 円（税込み）
	変更工期	変更なし
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・車両出入時の児童等に対する安全対策のため交通誘導員の配置 ・児童に対する安全対策のため、解体後の場内への進入防止ネット柵の設置 ・施工計画により大型重機の搬入経路を変更したことによる仮設足場及び防音シートの数量減 ・建物内部の現状地盤が設計高より低いため整地土の増 ・旧屋内運動場専用の消防用設備の撤去 ・既存トイレの外壁処理 ・既存トイレの埋設給水管への止水バルブ設置 ・旧屋内運動場設置の外部時計を近接する既存校舎へ移設