

## 入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	99
工事の名称	北谷川河川災害復旧工事 (30災第569号)	
工事の場所	倉吉市 大河内	
工事の概要	土木一般工事	
工期	令和1年7月5日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	9,271,800円 (税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成31年2月4日(月)	午後2時10分	
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(株)アオキ建設	8,585,000		
(有)大田金松園	8,585,000		
奥田建設(有)	8,550,000		
(有)河崎組	8,490,000	落札	
水谷工業(有)	8,555,000		
東亜土木(有)	8,540,000		
(有)向井組	8,585,000		
(株)吉村興産	8,585,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市上灘町115-1
		氏名・名称	(有)河崎組 代表取締役 河崎義彦
	請負金額		9,169,200 円 (税込み)
	工期		平成31年2月7日 ~ 令和元年7月5日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	9,438,120 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	雑工について、現地盤の状況により石積によるすりつけ面積が増となったため。 1工区 練石積 8.7㎡→15.5㎡ 2工区 練石積 10.2㎡→10.6㎡