

## 入札・契約の内容

		所 属	倉吉市水道局工務課
		入札・契約番号	水-6
工事の名称	堺町3丁目配水管布設工事		
工事の場所	倉吉市堺町3丁目		
工事の概要	水道施設工事		
工期	平成28年9月30日まで		
契約の方法	指名競争入札		
予定価格	3,380,400円(税込み)		
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札日時	平成28年6月21日(火)		午前9時00分
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
倉吉管機工業(株)	3,130,000		
(有)ソケット	3,126,000		
タカハシ管工(株)	3,090,000		
(有)高橋設備工業所	3,120,000		
ベクトサービス(有)	3,090,000		
(有)ユア-設備計画	3,050,000	落札	
上記金額は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			
当初 契約 内容	相手方	住 所	倉吉市和田505-3
		氏名・名称	(有)ユア-設備計画 代表取締役 佐々木龍夫
	請負金額	3,294,000円(税込み)	
	工期	平成28年6月28日～平成28年9月30日	
変更 契約 内容 (第一回)	変更請負金額	3,398,760円(税込み)	
	変更工期	平成28年6月28日～平成28年9月30日	
	変更理由	1. 曲管材料追加について 試掘調査により分水栓建込み部分に既設管継手が見つかったため、曲管を使用して既設管継手をかわしたことに伴う材料費の増額。 メカ形曲管φ40×45° 2個追加 2. 県道部の既設舗装厚変更について 当初設計では県道部の既設舗装厚10cmを見込んでいたが、既設舗装厚20cmだったため、処分費等の増額。 As処分 5t→11t	