

入札・契約の内容

	所 属	建設部下水道課
	入札・契約番号	11
工事の名称	令和元年度 倉吉第1処理分区分管路修繕工事	
工事の場所	倉吉市 昭和町1丁目外	
工事の概要	土木一般工事	
工期	令和元年9月20日	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	11,383,200円 (税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和元年6月3日 午前9時00分		
入札者 (商号・名称)	第1回入札金額 (円)	備考	
(株)井木組倉吉支店	辞退		
(株)クラエー	10,013,000	落札	
倉吉環境事業(有)	10,400,000		
(有)中本建設	辞退		
(有)山口建設	辞退		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市鴨川町32番地1
		氏名・名称	(株)クラエー 代表取締役 西村博文
	請負金額		10,814,040 円 (税込み)
	工期		令和元年6月6日 ~ 令和元年9月20日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	11,573,280 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	管渠内面修繕において、着工前調査により取付管付近の不明水箇所が32箇所あり、修繕箇所を本管修繕から取付管修繕に変更した事による増工。Vカット止水工法において、修繕延長が6.5m増えた事による増工。