

入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	業務番号	28
業務の名称	令和元年度一の瀬橋外橋梁補修設計業務	
履行場所	倉吉市 関金町山口外	
業務の概要	土木関係建設コンサルタント業務	
履行期間	令和元年12月16日	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	4,086,500円（税込み）	
選定理由	倉吉市測量等業務指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和元年7月1日	午前9時30分	
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
鵬技術コンサルタント(株)	3,520,000	落札	
(有)サン技術コンサルタント	3,640,000		
(株)ジーアイシー	3,650,000		
椿コンサルタント(株)	3,650,000		
(株)どうそう企画	3,650,000		
西谷技術コンサルタント(株)	3,600,000		
上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。			

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市福庭町二丁目160番地
		氏名・名称	鵬技術コンサルタント(株) 代表取締役社長 岩山竜也
	契約金額	3,872,000 円（税込み）	
	履行期間	令和元年7月2日～令和元年12月16日	

変更契約内容(第1回)	変更契約金額	3,987,500 円（税込み）
	変更履行期間	変更なし
	変更理由	当初、現場の交通量等を勘案して橋梁点検車の使用日数を1日としていたが、橋梁下面のひび割れ及び損傷箇所が想定より多く確認され、調査に2日を要することから、橋梁点検車の使用日数、交通誘導員を増量するもの。