

入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	55
工事の名称	令和元年度 市道野添1号線舗装補修工事	
工事の場所	倉吉市 関金町野添	
工事の概要	アスファルト工事	
工期	令和元年12月20日	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	16,280,000円 (税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和元年9月17日 午前9時10分		
入札者 (商号・名称)	第1回入札金額 (円)	備考	
㈱井中組	14,750,000		
打吹建設㈱	辞退		
㈹河野建設	14,700,000	落札	
㈱重道組	14,800,000		
㈹長石建設	14,800,000		
福井土建㈱	14,800,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市福守町93-20
		氏名・名称	㈹河野建設 代表取締役 河野達也
	請負金額		16,170,000 円 (税込み)
	工期		令和元年9月19日 ~ 令和元年12月20日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	16,638,600 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	1. 着工前測定の結果、舗装の施工面積が増となったことによる増額。 2. 既設舗装版の厚さを4cmと想定していたが、現場確認の結果、平均厚4.9cmであった。このことによりアスファルト殻処分量の増による増額。