

入札・契約の内容

	所 属	上下水道局工務課
	入札・契約番号	64
工事の名称	不入岡配水管布設工事 2 工区	
工事の場所	倉吉市 不入岡	
工事の概要	水道施設工事	
工期	令和3年2月19日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	21,340,000円 (税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和2年10月5日(月) 午前9時10分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(株)空研	19,270,000		
(株)クラエー	19,290,000		
大和設備倉吉(株)	19,150,000	落札	
中海工業(株)	19,200,000		
早田設備(株)	19,300,000		
(株)ベクト総業	19,200,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市和田東町190番地
		氏名・名称	大和設備倉吉(株) 代表取締役 中村博之
	請負金額		21,065,000 円 (税込み)
	工期		令和2年10月8日 ~ 令和3年2月19日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	21,292,700 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	1. 断水作業の結果、空気混入による水道水の白濁が顕著であったため、配水用ポリエチレン管(HPPEφ50)に空気溜り解消のための排水設備(φ20)を設置したことによる増額。 2. 給水管切替工において、所有者(使用者)との協議により不明給水管の現況復旧を行ったことによる増額。