

入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	65
工事の名称	平成28年度 市道大原山根線外通学路安全対策工事	
工事の場所	倉吉市 上余戸外	
工事の概要	交通安全施設工事	
工期	平成29年1月20日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	8,948,880円(税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成28年9月27日(火) 午前 9時35分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(株)井中組	7,208,000		
打吹建設(株)	辞退		
(株)小鴨	7,208,000		
奥田建設(有)	7,208,000		
(有)河野建設	7,500,000		
(有)河本建設	8,286,000		
(株)セーフティ	失格	入札心得第3条第4号による	
大輝建設(有)	7,290,000		
(有)松井組	7,208,000	落札(抽選)	
(株)吉村興産	7,322,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市寺谷364番地の1
		氏名・名称	(有)松井組 代表取締役 松井三郎
	請負金額		7,784,640 円 (税込み)
	工期		平成28年9月29日 ~ 平成29年1月20日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	~ 平成29年2月28日
	変更理由	上余戸工区において、地籍調査終了後に施工予定とされていたが、その調査に時間を要し、12月中旬以降更の現場着手になったことにより、工期内の完了が困難になったため工期延長するもの。