

入札・契約の内容

		所 属	倉吉市水道局工務課
		入札・契約番号	水-12
工事の名称	堺町3丁目外舗装復旧工事		
工事の場所	倉吉市堺町3丁目外		
工事の概要	アスファルト舗装工事		
工期	平成30年11月30日まで		
契約の方法	指名競争入札		
予定価格	2,646,000円(税込み)		
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札日時	平成30年9月7日(金) 午前9時20分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(株)井中組	2,430,000		
打吹建設(株)	2,420,000	落札	
(有)河野建設	2,450,000		
(株)重道組	2,450,000		
(有)長石建設	2,450,000		
福井土建(株)	2,440,000		
上記金額は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			
当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市旭田町60-1
		氏名・名称	打吹建設(株) 代表取締役 小谷裕司
		請負金額	2,613,600円(税込み)
		工期	平成30年9月13日～平成30年11月30日
変更契約内容(第一回)	変更請負金額	2,593,080円(税込み)	
	変更工期	平成30年9月13日～平成30年11月30日	
	変更理由	1. 舗装復旧工事の実施にあたり、道路管理者と現地協議したところ、予定していた舗装復旧範囲の一部分について、他の事業者等が実施した舗装修繕により舗装状態が良く、現況の状態が残すこととしたため、舗装復旧面積が減った事による減額。 2. 舗装復旧工事の内、県道倉吉江北線の既存舗装厚については、厚さ11cmを想定していたが20cmと厚く、アスファルト殻運搬や処分費が増えた事による増額。	