

入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	127
工事の名称	平成30年度 市道新町3丁目塚町3丁目線側溝改良工事	
工事の場所	倉吉市 研屋町	
工事の概要	土木一般工事	
工期	令和元年7月22日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	3,661,200円(税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成31年3月25日(月) 午後1時50分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(有)あきやま総業	3,200,000		
大島土建工業(資)	辞退		
(株)新喜建工	辞退		
(株)セーフティ	辞退		
大輝建設(有)	3,090,000	落札	
中央(株)	辞退		
(株)プロメイク	辞退		
(有)増井建設	辞退		
(有)松山組	3,450,000		

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市穴窪247-3
		氏名・名称	大輝建設(有) 代表取締役 大嶋幸晴
	請負金額		3,337,200 円 (税込み)
	工期		平成31年3月29日 ~ 令和元年7月22日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	3,505,680 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	1 現場の状況により仮舗装の施工範囲を検討した結果、舗装面積が増となったことによる増額。 2 既存構造物との位置関係により、自由勾配側溝の延長が増となったことによる増額。