

入札・契約の内容

	所 属	産業環境部農林課
	入札・契約番号	109
工事の名称	平成28年災 4-202・4-203・4-208・4-212農業用施設災害復旧工事	
工事の場所	倉吉市 福庭外	
工事の概要	アスファルト工事	
工期	平成29年3月31日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	6,532,920円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成29年2月27日(月) 午後 1時40分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(株)井中組	6,000,000	落札	
打吹建設(株)	6,049,000		
(有)河野建設	6,049,000		
(株)重道組	6,030,000		
(有)長石建設	6,049,000		
福井土建(株)	6,049,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市旭田町34番地2
		氏名・名称	(株)井中組 代表取締役 井中紳二
	請負金額	6,480,000 円 (税込み)	
	工期	平成29年3月2日 ~ 平成29年3月31日	

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	平成29年3月2日 ~ 平成29年6月30日
	変更理由	仮設計画(資材置場)について、工事着手前の地元調整に不測の日数を要したことによる工期延長

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	平成29年3月2日 ~ 平成29年7月31日
	変更理由	倉吉市と湯梨浜町に跨る農道の市町界にあたる山頂付近で湯梨浜町の災害復旧工事による通行止め期間があり、工事着手が困難となり不測の日数を要したことによる工期延長