

入札・契約の内容

所 属	建設部建設課
業務番号	15

業務の名称	平成30年度 道路橋定期点検業務（2工区）
履行場所	倉吉市 関金地区 外
業務の概要	土木関係建設コンサルタント業務
履行期間	平成31年1月31日まで
契約の方法	指名競争入札
予定価格	16,411,680円（税込み）
選定理由	倉吉市測量等業務指名業者選定要綱による。

入札日時	平成30年5月28日(月) 午前 9時05分		
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
アサヒコンサルタント(株)倉吉支社	14,700,000		
㈱荒谷建設コンサルタント倉吉事務所	14,700,000		
㈱ウエスコ倉吉事務所	14,400,000	落札	
鵬技術コンサルタント(株)	14,500,000		
サイトウコンサルタント(株)倉吉営業所	14,800,000		
サンイン技術コンサルタント(株)倉吉営業所	14,700,000		
シンワ技研コンサルタント(株)倉吉支社	14,700,000		
㈱ジーアイシー	14,890,000		
椿コンサルタント(株)	14,900,000		
西谷技術コンサルタント(株)	14,590,000		
㈱ヨナゴ技研コンサルタント倉吉営業所	14,700,000		
上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市海田西町2-65
		氏名・名称	㈱ウエスコ倉吉事務所 所長 清水幸人
	契約金額		15,552,000円（税込み）
	履行期間		平成30年5月29日～平成31年1月31日

変更契約内容(第1回)	変更契約金額	14,208,480円（税込み）
	変更履行期間	平成30年5月29日～平成31年2月28日
	変更理由	<p>1. 現地踏査の結果7橋は橋長が2m未満であることが確認され、定期点検の対象外となるため、それら7橋を除外し減額変更するもの。</p> <p>2. 川東1号線・新大河原橋は桁下から川底までの高さがあり、脚立・梯子での点検作業が困難であるため橋梁点検車による点検作業に変更し、橋梁点検車1日と交通誘導員2人を追加し増額変更するもの。</p> <p>3. 倉吉駅自由通路橋の線路部分については現在JR西日本と「平成30年度鳥取県管内道路橋梁点検(17橋)」協定を締結しており、JR西日本の点検範囲となっています。JR西日本の点検結果の提出が2月上旬であり、提出後に全体の結果取りまとめを行うため工期を延期するもの。</p>