

入札・契約の内容

		所 属	倉吉市水道局工務課
		入札・契約番号	水-9
工事の名称	みどり町舗装復旧工事		
工事の場所	倉吉市みどり町		
工事の概要	アスファルト舗装工事		
工期	平成30年10月12日 まで		
契約の方法	指名競争入札		
予定価格	4,047,840 円 (税込み)		
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札日時	平成30年7月13日 (金) 午前9時00分		
入札者 (商号・名称)	第1回入札金額 (円)	備考	
(株)井中組	3,748,000		
打吹建設(株)	3,748,000		
(有)河野建設	3,720,000	落札	
(株)重道組	3,748,000		
(有)長石建設	3,748,000		
福井土建(株)	3,740,000		
上記金額は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			
当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市福守町93-20
		氏名・名称	(有)河野建設 代表取締役 河野達也
		請負金額	4,017,600 円 (税込み)
		工期	平成30年7月20日 ~ 平成30年10月12日
変更契約内容 (第一回)	変更請負金額	4,349,160 円 (税込み)	
	変更工期	平成30年7月20日 ~ 平成30年10月12日	
	変更理由	1 着工前測量および復旧範囲確認の際に、設計時点で確認できなかった舗装のクラックがあり、当初想定していた面積より舗装復旧面積が増えたことによる増額変更。	