

## 入札・契約の内容

	所 属	企画産業部農林課
	入札・契約番号	4
工事の名称	平成29年度 滝川地区単県斜面崩壊復旧工事	
工事の場所	倉吉市 関金町関金宿	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成30年9月28日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	19,700,280円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成30年4月16日(月) 午前 9時00分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(株)井中組	18,180,000		
打吹建設(株)	18,241,000		
(株)クラエー	18,060,000	落札	
(株)重道組	18,200,000		
(有)長石建設	18,200,000		
福井土建(株)	18,200,000		
(有)若建設工業	18,200,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市鴨川町32番地1
		氏名・名称	(株)クラエー 代表取締役 西村博文
	請負金額		19,504,800 円 (税込み)
	工期		平成30年4月19日 ~ 平成30年9月28日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	19,869,840 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	工事中道路として使用したNO.0付近において、当初計画は土羽仕上げであったが、雨水による浸食の恐れがあるため、法面保護として、植生マット工を増工(283→394㎡)したことにより増額変更をするもの。