

入札・契約の内容

	所 属	産業環境部農林課
	入札・契約番号	69
工事の名称	平成28年度 四王寺地区水路柵渠底張工事（1工区）	
工事の場所	倉吉市 大谷外	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成29年3月24日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	12,870,360円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成28年9月27日（火） 午前 9時10分		
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
岩本建設(有)	11,900,000		
(有)大田金松園	11,917,000		
(株)小鴨	11,900,000		
(有)河崎組	11,900,000		
(有)河本建設	11,893,000		
(有)北窓組	11,917,000		
(有)酒井建設	11,800,000		
水谷工業(有)	11,820,000		
東亜土木(有)	11,770,000	落札	
(株)フクタニ	11,917,000		
(株)MASUDA	11,900,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市秋喜西町8
		氏名・名称	東亜土木(有) 代表取締役社長 山本幸利
	請負金額		12,711,600 円（税込み）
	工期		平成28年9月28日 ～ 平成29年3月24日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	12,999,960 円（税込み）
	変更工期	変更なし
	変更理由	<p>施工地区：大谷字三谷の一部区間において、柵渠水路の堆積土がへドロ状であり、これを撤去し、底張コンクリートの厚さを変更する必要性が生じたことによる増額。</p> <p style="text-align: center;">当初 t=10cm → 変更 t=13cm</p>