

入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	96
工事の名称	俣谷川外災害復旧工事（30災第571号、615号）	
工事の場所	倉吉市 俣谷外	
工事の概要	土木一般工事	
工期	令和元年9月30日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	23,684,400円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成31年2月4日（月） 午後1時40分		
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
（株）井中組	21,880,000		
打吹建設（株）	21,930,000		
（株）クラエー	21,810,000		
（株）重道組	21,500,000	落札	
（有）長石建設	21,900,000		
福井土建（株）	21,800,000		
（有）若建設工業	21,900,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市秋喜183-1
		氏名・名称	（株）重道組 代表取締役 重道利恵子
	請負金額		23,220,000 円（税込み）
	工期		平成31年2月5日～令和元年9月30日

変更契約内容（第1回）	変更請負金額	23,644,600 円（税込み）
	変更工期	平成31年2月5日～令和元年10月15日
	変更理由	1. 俣谷川において、施工上支障となる河川内の竹の伐開・運搬・処分を追加したことによる増額。 2. 建設発生土の搬出先である帽子取事業所が一時受け入れを中止したことに伴い、建設発生土の搬出に遅れが生じることとなり、工期内の完成が困難となったことから、工期を延長する。