

入札・契約の内容

	所 属	建設部下水道課
	入札・契約番号	80
工事の名称	上井第3処理分区災害復旧工事その2 (28災第112号)	
工事の場所	倉吉市 山根	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成30年2月28日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	18,480,960円(税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成29年8月21日(月) 午前 9時10分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(株)井中組	17,020,000		
打吹建設(株)	17,112,000		
(株)クラエー	17,020,000		
(株)重道組	16,900,000	落札	
(有)長石建設	17,100,000		
福井土建(株)	17,112,000		
(有)若建設工業	17,100,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市秋喜183-1
		氏名・名称	(株)重道組 代表取締役 重道利恵子
		請負金額	18,252,000 円 (税込み)
		工期	平成29年8月22日 ~ 平成30年2月28日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	18,226,080 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	<p>1.当初予定していた残土搬出先が受け入れを中止したことにより、他の処分地への搬出に仮置きが必要となったことによる経費の増額。 【当初】現場~313号現場(県) L=8.0km(運搬のみ) 【変更】現場~仮置場 L=3.2km(仮置場での整地含む) 仮置場~処分地(市) L=9.3km(仮置場での積込、処分地での整地含む)</p> <p>2.当初マンホールの撤去・設置を見込んでいたが、着工前測量した結果、マンホールが規格値の範囲内であったため、撤去・設置個所を減としたことによる減額。 1号マンホール撤去・再設置 4箇所→2箇所 塩ビ製マンホール撤去・設置 2箇所→1箇所</p>