

## 入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	57
工事の名称	平成28年度市道駅北通り線側溝改良工事	
工事の場所	倉吉市 上井	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成29年1月27日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	8,061,120円(税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成28年9月12日(月) 午前 9時00分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(有)岩本建設(有)	7,460,000		
(有)大田金松園	7,464,000		
(有)河崎組	7,460,000		
(有)河本建設	7,464,000		
(有)北窓組	7,460,000		
倉吉環境事業(有)	7,464,000		
東亜土木(有)	7,464,000		
(有)長石建設	7,464,000		
(株)フクタニ	7,400,000		
(有)松井組	6,970,000	落札	
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市寺谷364番地の1
		氏名・名称	(有)松井組 代表取締役 松井三郎
	請負金額		7,527,600 円 (税込み)
	工期		平成28年9月15日 ~ 平成29年1月27日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	8,122,680 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	1. 構造物撤去工について、当初南側水路側溝蓋を再利用する予定であったが、側溝蓋撤去時に破損部が多数確認されたため、その処分(12.2t)を追加したことによる増額。 2. 排水構造物工について、南側水路内の堆積土砂撤去(延長100m)を追加したことによる増額。