

入札・契約の内容

所 属	建設部地域整備課
入札・契約番号	53

工事の名称	平成30年災 農業用施設災害復旧工事（301）
工事の場所	倉吉市 大河内
工事の概要	土木一般工事
工期	令和3年3月25日まで
契約の方法	指名競争入札
予定価格	38,303,100円（税込み）
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。

入札日時	令和2年9月14日（月） 午前9時10分		
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
㈱井中組	34,500,000	落札	
打吹建設㈱	34,820,000		
㈱クラエー	34,730,000		
㈱重道組	34,700,000		
福井土建㈱	34,700,000		
㈲若建設工業	34,800,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市旭田町34番地2
		氏名・名称	㈱井中組 代表取締役 井中紳二
		請負金額	37,950,000 円（税込み）
		工期	令和2年9月16日～令和3年3月25日

変更契約内容（第1回）	変更請負金額	変更なし
	変更工期	令和2年9月16日～令和3年5月31日
	変更理由	災害復旧工事の仮設計画（資材置き場・工所用道路）について、工事着工前の地元調整に不測の日数を要したことにより工期を変更する。

変更契約内容（第2回）	変更請負金額	40,033,400 円（税込み）
	変更工期	変更なし
	変更理由	頭首工、護岸工の床掘による発生土が含水比の高い土砂であることが確認され、搬出前に現場内に仮置きし、水を切る必要があったため、現場内小運搬（V=202m <sup>3</sup> ）と仮設工一敷鉄板（A=152m <sup>2</sup> ）を追加増額変更する。