

入札・契約の内容

		所 属	倉吉市水道局工務課
		入札・契約番号	水-4
工事の名称	舗装復旧工事（その2）		
工事の場所	倉吉市山根外		
工事の概要	アスファルト工事		
工期	平成28年9月2日まで		
契約の方法	指名競争入札		
予定価格	6,339,600円（税込み）		
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札日時	平成28年5月11日（水）		午前9時10分
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
(株)井中組	5,830,000		
打吹建設(株)	5,860,000		
(有)河野建設	5,800,000	落札	
(株)重道組	5,830,000		
(有)長石建設	5,850,000		
福井土建(株)	5,820,000		
上記金額は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			
当初 契約 内容	相手方	住 所	倉吉市福守町93-20
		氏名・名称	(有)河野建設 代表取締役 河野達也
	請負金額	6,264,000円（税込み）	
	工期	平成28年5月18日～平成28年9月2日	
変更 契約 内容 （第一回）	変更請負金額	6,256,440円（税込み）	
	変更工期	平成28年5月18日～平成28年9月2日	
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・下田中町工区の舗装復旧一部廃止について 下田中町工区の給水管部舗装復旧（A=20㎡）について、隣接農地（水田・稲作田植え済み）へ舗装施工に伴う油の流入が懸念されるため、隣接農地所有者及び自治公民館と協議し、稲作収穫後（概ね10月中旬頃）の施工としたため、本工事から当該部分を廃止し、減額する。 ・東昭和町工区の舗装範囲の増について 道路管理者より道路占用者施工部に起因する水溜り部のすり付けを求められたため、舗装範囲が増となり、増額する。 	