

入札・契約の内容

	所 属	産業環境部農林課
	入札・契約番号	109
工事の名称	平成29年度 志津鴨ヶ丘地区用水路改修工事（2工区）	
工事の場所	倉吉市 関金町堀	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成30年3月20日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	6,960,600円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成29年10月23日（月） 午前 9時10分		
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
大島土建工業(資)	6,535,000		
倉吉環境事業(有)	6,420,000		
中海工業(株)	6,400,000		
(有)長谷川商店	辞退		
(有)増井建設	6,440,000		
(有)松山組	6,350,000	落札	
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市中河原373
		氏名・名称	(有)松山組 代表取締役 松山博
	請負金額	6,858,000 円（税込み）	
	工期	平成29年10月27日 ～ 平成30年3月20日	

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	7,841,880 円 (税込み)
	変更工期	平成29年10月27日 ~ 平成30年7月15日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・本補助金の割当交付の追加があり、この追加交付額に合せて施工区間を延長したことによる増額。 ・工事用道路敷 (No.9+14.0~No.13+19.5) の地権者から、敷鉄板による踏み荒らし予防を求められたことによる仮設費の増額。 ・仮設工 (仮盛土) について、工事発注後に工事用道路 (No.5+7.0~No.9+14.0) の丁張を設置したところ、樹木に影響することが判明し地権者協議を行った結果、移植適期である3月末に移植することとなり、約4ヶ月の不測の日数が必要となったことによる工期延長。