

入札・契約の内容

	所 属	教育委員会事務局教育総務課
	入札・契約番号	34
工事の名称	上北条小学校屋内運動場箱樋改修工事	
工事の場所	倉吉市 新田	
工事の概要	建築一般工事	
工期	平成28年9月30日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	9,208,080円(税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成28年7月19日(火) 午前 9時00分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(株)アオキ建設	8,390,000	落札	
(有)河崎組	8,500,000		
(有)河本建設	8,480,000		
ハレル(有)	8,500,000		
福井土建(株)	8,500,000		
(株)フクタニ	8,520,000		
(有)向井工務店	8,465,000		
(有)若建設工業	8,470,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市関金町郡家721-1	
		氏名・名称	(株)アオキ建設 代表取締役 青木邦男	
	請負金額		9,061,200 円 (税込み)	
	工期		平成28年7月23日 ~ 平成28年9月30日	

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	9,690,840 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・産業廃棄物処理場の場所変更 ・工事車両駐車場所確保のための残土処理の追加 ・箱樋の笠木・幕板の痛みが激しいため当初の劣化部の塗装のみから全面塗装に変更 ・腐食の激しい幕板の一部の上貼を行う ・既設防水シート下の亀裂への水漏れを防ぐため高圧洗浄の取止め