

入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	108
工事の名称	平成28年度 市道大原山根線外通学路安全対策工事その2	
工事の場所	倉吉市 八屋外	
工事の概要	交通安全施設工事	
工期	平成29年3月29日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	5,014,440円(税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成29年2月20日(月) 午後 3時55分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
岩本建設(有)	4,643,000		
打吹建設(株)	4,643,000		
(株)小嶋	4,643,000		
奥田建設(有)	4,450,000		
(有)河野建設	4,031,000	落札(抽選)	
(有)河本建設	4,620,000		
大輝建設(有)	失格	入札心得第3条第3号による	
福井土建(株)	4,031,000		
吉村産業(株)	辞退		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市福守町93-20
		氏名・名称	(有)河野建設 代表取締役 河野達也
	請負金額	4,353,480 円 (税込み)	
	工期	平成29年2月25日 ~ 平成29年3月29日	

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	平成29年2月25日 ~ 平成29年6月30日
	変更理由	工事箇所が複数あり、地元との工程調整に不測の日数を要したことによる工期延長。

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	4,335,120 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	市道上余戸10号線の区画線工について、他工事(水道局)と重複する箇所があり、その箇所の外側線の設置を廃止したことによる減額変更。