

入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	48
工事の名称	平成28年度権現堂橋橋梁補修工事	
工事の場所	倉吉市 関金町堀	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成29年1月31日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	19,437,840円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成28年8月29日（月） 午前 9時00分		
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
(株)アオキ建設	17,600,000	落札	
岩本建設(有)	17,750,000		
(有)河崎組	17,800,000		
(有)河本建設	17,998,000		
東亜土木(有)	17,700,000		
(有)長石建設	17,780,000		
(株)フクタニ	17,900,000		
(有)松井組	17,800,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市関金町郡家721-1	
		氏名・名称	(株)アオキ建設 代表取締役 青木邦男	
	請負金額		19,008,000 円（税込み）	
	工期		平成28年9月2日 ～ 平成29年1月31日	

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	17,030,520 円（税込み）
	変更工期	変更なし
	変更理由	ひび割れ補修工において、当初設計では、地覆部のひび割れについて、充填工法による補修を計画していたが、詳細調査を行ったところ、過去に地覆部に塗ったモルタルのみのひび割れであったため、充填工法（1橋 L=339.6m）を廃止し、モルタル剥ぎ取り及び表面被覆（1橋 A=39㎡）の施工に変更したことによる減額。