

入札・契約の内容

	所 属	建設部下水道課
	業務番号	12
業務の名称	平成30年度 倉吉第1処理分区測量設計業務	
履行場所	倉吉市 三明寺西	
業務の概要	土木関係建設コンサルタント業務	
履行期間	平成30年11月30日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	9,378,720円（税込み）	
選定理由	倉吉市測量等業務指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成30年5月14日(月) 午前 9時50分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
鵬技術コンサルタント(株)	8,240,000	落札	
(有)サン技術コンサルタント	8,380,000		
(株)ジーアイシー	8,500,000		
椿コンサルタント(株)	8,500,000		
(株)どうそう企画	8,360,000		
西谷技術コンサルタント(株)	8,340,000		
上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市福庭町2丁目160番地
		氏名・名称	鵬技術コンサルタント(株) 代表取締役 岩山竜也
		契約金額	8,899,200 円 (税込み)
		履行期間	平成30年5月17日 ~ 平成30年11月30日

変更契約内容(第1回)	変更契約金額	変更なし
	変更履行期間	平成30年5月17日 ~ 平成31年3月15日
	変更理由(第1回)	平成30年7月豪雨及び台風24号による被災対応業務を優先する必要があるため、工期延期するもの。
変更契約内容(第2回)	変更契約金額	11,391,840 円 (税込み)
	変更履行期間	変更なし
	変更理由(第2回)	1. 本業務箇所は、現場制約が厳しく施工性及び経済性の比較を行う必要があり、管路布設工法の検討を行ったことによる増額。 2. 工法の検討結果により、真空ステーション(2次製品)の設計を追加したことによる増額。