

## 入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	13
工事の名称	平成30年度 市道八屋福庭線道路改良工事（8工区）	
工事の場所	倉吉市 海田東町	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成30年11月30日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	14,177,160円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成30年6月4日（月） 午前 9時00分		
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
(有)大田金松園	13,127,000		
奥田建設(有)	13,000,000		
(有)河崎組	13,127,000		
大和設備倉吉(株)	13,127,000		
(有)辰巳園	13,100,000		
(有)藤原工務店	12,550,000	落札	
(株)MASUDA	13,000,000		
(有)松井組	13,127,000		
(有)向井組	13,100,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市伊木195-1
		氏名・名称	(有)藤原工務店 代表取締役 藤原博文
	請負金額		13,554,000 円（税込み）
	工期		平成30年6月7日 ～ 平成30年11月30日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	14,753,880 円（税込み）
	変更工期	変更なし
	変更理由	1. 法面工について切土法面の土壌酸度及び硬度を調査した結果、当初設計の種子散布工では法面保護に適さないことが分かったので、植生マットに変更したことによる増額。 2. その他の異同は、現地再調査の結果による。