

入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	109
工事の名称	汗干川外災害復旧工事（30災第567号・618号）	
工事の場所	倉吉市 大河内外	
工事の概要	土木一般工事	
工期	令和元年9月30日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	21,291,120円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成31年2月18日（月） 午後3時05分		
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
（株）井中組	19,550,000	落札	
打吹建設（株）	19,714,000		
（株）クラエー	19,660,000		
（株）重道組	19,700,000		
（有）長石建設	19,700,000		
福井土建（株）	19,700,000		
（有）若建設工業	19,700,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市旭田町34番地2
		氏名・名称	（株）井中組 代表取締役 井中紳二
	請負金額	21,114,000 円（税込み）	
	工期	平成31年2月21日～令和元年9月30日	

変更契約内容（第1回）	変更請負金額	21,147,480 円（税込み）
	変更工期	変更なし
	変更理由	<p>1 市道野添1号線(618号)において、補強盛土工に使用する土砂を現場発生土から購入土に変更したことに伴い、不要となった土質試験を廃止したことによる減額。</p> <p>2 市道野添1号線(618号)において、当初は良質の地盤が出現すると想定していたが、掘削作業後に地盤を確認したところ、支持力が設計条件値(最大地盤反力度(常時)80.6kN/m<sup>2</sup>)を満たしているか目視による判断が困難であったため、簡易支持力測定器による試験を実施したことによる増額。</p> <p>3 事業費の増額は、上記1、2の理由による。</p>