

## 入札・契約の内容

	所 属	教育委員会事務局教育総務課
	入札・契約番号	54
工事の名称	東中学校屋内運動場箱樋改修工事	
工事の場所	倉吉市 宮川町2丁目	
工事の概要	建築一般工事	
工期	平成28年11月30日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	8,093,520円(税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成28年9月5日(月) 午前 9時25分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(株)アオキ建設	7,470,000		
(有)河崎組	7,450,000		
(有)河本建設	7,494,000		
ハレル(有)	7,490,000		
福井土建(株)	7,494,000		
(株)フクタニ	7,440,000		
(有)向井工務店	7,450,000		
(有)若建設工業	7,380,000	落札	
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市上福田820番地
		氏名・名称	(有)若建設工業 代表取締役 若原麻記
	請負金額		7,970,400 円 (税込み)
	工期		平成28年9月8日 ~ 平成28年11月30日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	~ 平成28年12月28日
	変更理由	施工予定の部材にクラックが見つかり、落下する恐れがあり、これを補修する必要性が生じたため、工期を28日間延長するもの。

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	8,510,400 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	樋パラペットに多数のクラックがあり雨水浸入による雨漏れやモルタル落下等の被害を防ぐため改修を行うことによる増額。