

入札・契約の内容

		所 属	建設部建設課
		業務番号	65
業務の名称	平成28年度市道法面落石事故防止対策詳細調査業務（その1）		
履行場所	倉吉市 関金町山口外		
業務の概要	土木関係建設コンサルタント業務		
履行期間	平成29年2月28日まで		
契約の方法	指名競争入札		
予定価格	3,056,400円（税込み）		
選定理由	倉吉市測量等業務指名業者選定要綱による。		

入札日時	平成28年10月31日（月） 午前 10時20分		
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
アサヒコンサルタント(株)倉吉支社	2,800,000		
(株)ウエスコ倉吉事務所	2,650,000	落札	
鵬技術コンサルタント(株)	2,690,000		
サイトウコンサルタント(株)倉吉営業所	2,750,000		
サンイン技術コンサルタント(株)倉吉営業所	2,750,000		
(株)ジーアイシー	2,740,000		
椿コンサルタント(株)	2,750,000		
西谷技術コンサルタント(株)	2,680,000		
上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市海田西町2-65
		氏名・名称	(株)ウエスコ倉吉事務所 所長 馬壁誠児
	契約金額		2,862,000 円（税込み）
	履行期間		平成28年11月1日 ～ 平成29年2月28日

変更契約内容(第1回)	変更契約金額	3,013,200 円 (税込み)
	変更履行期間	平成28年11月1日 ~ 平成29年3月17日
	変更理由	<p>1. 法面調査及び対策工法検討において、当初設計では14箇所を調査・検討する計画であったが、追加にて早期に対策検討を行う必要がある1箇所が判明し、15箇所を調査・検討を行ったことによる増額。</p> <p>2. 平成28年10月21日に発生した鳥取県中部地震の災害復旧の対応に携わったため、不測の日数を要し、工期内の完成が困難になったことによる履行期間の延長。</p>