

入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	106
工事の名称	鳥取県中部地震舗装復旧工事（3工区）	
工事の場所	倉吉市 別所外	
工事の概要	アスファルト工事	
工期	平成29年8月16日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	9,693,000円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成29年2月20日（月） 午後 3時45分		
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
（株）井中組	8,945,000		
打吹建設（株）	8,975,000		
（有）河野建設	8,970,000		
（株）重道組	8,850,000	落札	
（有）長石建設	8,970,000		
福井土建（株）	8,950,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市秋喜183-1
		氏名・名称	（株）重道組 代表取締役 重道利恵子
	請負金額		9,558,000 円（税込み）
	工期		平成29年2月22日～平成29年8月16日

変更契約内容（第1回）	変更請負金額	10,752,480 円（税込み）
	変更工期	変更なし
	変更理由	<p>1. 灘手地区 市道別所穴田線No.276①とNo.276②の区間において工事発注後に道路沈下が進行したため、全面復旧（A=59m<sup>2</sup>追加）したことによる増額変更。</p> <p>2. 構造物撤去工について、当初設計では既設舗装版厚を4cmで計上していたが、既設舗装厚が4cmから7cmであった。そのため舗装殻の運搬（41.1m<sup>3</sup>→65.8m<sup>3</sup>）及び処分費（95.5t→152.9t）が増えたことによる増額変更。</p>